
Fördermittel-geber
Landesregierung NRW
Bezirksregierung AR
Bauherr Stadt Arnsberg
Der Bürgermeister
Gesamtbetrachtung
Rat der Stadt Arnsberg
Politische Vertreter
Förderanträge
Michaela Röbke
Öffentlichkeits-arbeit
Stephanie Schnura
Ausschuss für Planen|Bauen|Umwelt
Politische Vertreter
Baukommission
Politische Vertreter
Lenkungsgruppe
Verwaltungsvorstand
Haushalts-controlling/ Mittelbereitstellung
Kämmerei
Auftragswerte > 200.000 €
Ralf Paul Bittner
Bürgermeister
Beschaffungs-management
Katharina Grothe
Projektleitung
Michael Bartnik
Stellv. Projektleitung
Ingrid Rengier
Organisatorische Projektleitung
Ursula Cordes
Finanz-/ Termin-controlling
Assmann GmbH
Externe Projektsteuerung
Assmann GmbH
Teilprojekt A Hochbau
Michael Bartnik
Ingrid Rengier
Teilprojekt B Freianlagen
Ralf Schmidt
Teilprojekt C Interim|Dauerhaft Unterbringung
Teilprojekt D Öff. Kanalbau
Klaus Schmidt
Teilprojekt E Brücke
Bernd Willmers
Teilprojekt F Digitalisierung
Karin Glingener
Teilprojekt G Arbeitsplatz-/ zeitmodelle
N.N.
Objektplanung Gebäude
v-architekten
Objektplanung Freianlagen
[f] landschaftsarchitekten
C1 Interims-unterbringung
Objektplanung Ingenieurbau-werke
Stadtentwässerung
Objektplanung Ingenieurbau-werke
N.N.
Fachplanung Tragwerksplanung
Krebs+Kiefer
TPL C1-1 Hellefelder Str. 8
Claudia Dorenburg
Larissa Jochheim
TPL C1-2 Am Hüttengraben 31
Christian Smolenski
Fachplanung Technische Ausrüstung
ISW
TPL C1-3 Goethestraße 16-18
Laura Jeche
TPL C1-4 Am Hüttengraben 29
Christian Smolenski
Fachplanung Bürowelten
Connect Sense
TPL C1-5 Sauerstraße 3
Larissa Jochheim
TPL C1-6 Umzüge Interim AP
Claudia Dorenburg
Fachplanung Brandschutz
NKP
C2 Dauerhafte Unterbringung
Fachplanung Bauphysik
IWA
TPL C2-1 Rechenzentrum-I Hüttenstraße 19
Andreas Bellinger
Christian Smolenski
TPL C2-2 Rechenzentrum-II Am Hüttengraben 31
Andreas Bellinger
Christian Smolenski
Weitere Fachplaner
u.a.
Terra Consulting
Frau Köhler
Prof. Flohrer
Dr. Lammertz
TPL C2-3 Infrastruktur IT
Andreas Bellinger
TPL C2-4 Archiv + Tafel
Lydia Eichler
TPL C2-5 Umzug Archiv
Peter Bahnschulte
Lenkungsgruppe:
Bürgermeister
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer
Leiter Recht|Compliance|Beteiligungen
Gleichstellungsbeauftragte
Personalratsvorsitz
FBL Planen|Bauen|Wohnen
FBL Innere Dienste
FDL Gebäudemanagement
Projektleitung
Stellv. Projektleitung
Externe Projektsteuerung
Beratung der Lenkungsgruppe:
Stadterneuerung
FBL Finanzdienste
2-4 wöchentlich
Koordinations-besprechung TP A+B:
Projektleitung
Stellv. Projektleitung
Externer Projektsteuerer
Teilprojektleitung bei Bedarf
Objektplaner / Fachplaner
2 wöchentlich
Planung TP C:
Teilprojektleitungen
Objektplaner/ Fachplaner
4-6 wöchentlich
Teilprojektleiter-Sitzungen TP A-G:
Projektleitung
Stellv. Projektleitung
Externer Projektsteuerer
Teilprojektleitungen
2 wöchentlich
Legende:
Bauherrenvertretung
Projektmanagement
Teilprojektmanagement
Parallele Prozesse
Planung
Informationsfluss
Entscheidungen
Hierarchie
Stabstellen
primäre Einwirkungen
sekundäre Einwirkungen